

Комплексный план модернизации общего образования субъекта Российской Федерации

№ п/п	Мероприятие	Срок выполнения	Ответственные исполнители	Вид документы
1	Создание региональных межведомственных советов по реализации проекта по модернизации региональных систем общего образования с участием представителей региональных СМИ.	май	Высший орган государственной власти субъектов Российской Федерации	Решения высших органов государственной власти субъектов Российской Федерации
2	Определение организации – оператора проекта на региональном уровне.	июнь	Органы управления образованием субъектов Российской Федерации	Нормативные акты органа управления образованием субъекта Российской Федерации
3	Предупреждение педагогических работников за два месяца о введении НСОТ (в большинстве регионов)	июнь	Органы управления образованием субъектов Российской Федерации	Проведенные совещания
4	Внесение изменений в законодательство субъектов Российской Федерации в части софинансирования субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования.	июнь-июль	Органы управления образованием субъектов Российской Федерации	Нормативные правовые акты органов управления образованием субъектов Российской Федерации
5	Разработка детальных планов закупок, аттестации учителей, обучения учителей и управленцев, привлечения молодых педагогов, введения НСОТ и НПФ, развития сети путём создания базовых школ с сетью филиалов и обсуждение этих планов с педагогической общественностью	июнь-июль	Органы управления образованием субъектов Российской Федерации	Утвержденные планы

6	Принятие региональных финансовых планов проектов, включая графики повышения зарплаты учителей.	июль	Органы управления образованием субъектов Российской Федерации	Утвержденные финансовые планы
7	Обучение в муниципалитетах директоров школ и школьных специалистов по мониторингу	июль	Органы управления образованием субъектов Российской Федерации	Программа обучения
8	Утверждение высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации комплексов мер по модернизации систем общего образования	до 1 августа	Органы управления образованием субъектов Российской Федерации	Утвержденные комплексы мер
9	Обсуждение положений проекта на августовских педагогических совещаниях (наряду с интегрированными законопроектом "Об образовании в Российской Федерации")	август	Органы управления образованием субъектов Российской Федерации	План обсуждений
10	Проведение тарификации учителей по новым правилам	сентябрь	Органы управления образованием субъектов Российской Федерации	План проведения
11	Создание детальных планов изменений школьной сети, создания базовых школ и филиалов на 2012 и 2013 г.	Сентябрь-Октябрь	Органы управления образованием субъектов Российской Федерации	Утвержденные планы
12	Проведение семинаров для молодых учителей, пришедших в школы	Октябрь	Органы управления образованием субъектов Российской Федерации	Программы семинаров
13	Проведение контрольных семинаров с директорами школ и специалистами по мониторингу	Октябрь	Органы управления образованием субъектов Российской Федерации	Программы семинаров
14	Обучение учителей использованию современных образовательных технологий	Сентябрь - Ноябрь	Органы управления образованием субъектов Российской Федерации	План обучения

15	Комплексная оценка реализации проектов на региональном уровне	Декабрь	Органы управления образованием субъектов Российской Федерации	Отчеты об оценке
16	Подготовка и представление в Минобрнауки России отчётов по реализации проектов за 2011г.	Декабрь	Органы управления образованием субъектов Российской Федерации	Отчеты о реализации проекта за 2011 год